বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য ।

ক্রয়ের ধরণঃ পণ্য

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
ভূমি মন্ত্রণালয়
৩/এ,নীলক্ষেত, কাটাবন, ঢাকা।
www.latc.gov.bd

দপ্তরের মোট বাজেটঃ ৭৩০.৮০ লক্ষ টাকা (অনুন্নয়ন)

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

৩২-পণ্য ও সেবার ব্যবহার

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুর সময়	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ/ দরপত্র কোটেশন বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র জমাদান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ/কার্যসম্পাদন নোটিশ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি/ ক্রয় শেষ সময়	মোট ক্রয় সম্পাদন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পণ্য-০১	৩২১১১২৭ বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা		RFQ	পরিচালক	GOB	১,২০	প্রাক্কলিত তারিখ	০৭/১১/২০১৯	১৭/১১/২০১৯	১৭/১১/২০১৯	১৭/১১/২০১৯	১৮/১১/২০১৯	২১/১১/২০১৯	-	০৬/১২/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৫	২৯ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০২	৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	সংখ্যা	-	RFQ	**পরিচালক**	GOB	৩,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০/০৩/২০২০	২০/০৩/২০২০	২০/০৩/২০২০	২০/০৩/২০২০	২৩/০৩/২০২০	২৫/০৩/২০২০	-	০৮/০৪/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৩	২	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৩	**৩২১১১২৮-** প্রকাশনা	সংখ্যা	-	RFQ	পরিচালক	GOB	১,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	২৩/১০/২০১৯	০৩/১১/২০১৯	০৩/১১/২০১৯	০৩/১১/২০১৯	০৪/১১/২০১৯	০৭/১১/২০১৯	-	২১/১১/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৪	**৩২৩১৩০১** প্রশিক্ষণ :																
	১. প্রশিক্ষণ সামগ্রী (সনদ, ফোল্ডার, বলপেন, প্যাড, অফসেট কাগজ, খাম ইত্যাদি)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/ DPM	পরিচালক	GOB	৩২,৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	১৯/০৮/২০১৯	০২/০৯/২০১৯	০২/০৯/২০১৯	০৫/০৯/২০১৯	১৫/০৯/২০১৯	১৯/০৯/২০১৯	১১/১০/২০১৯	২৬/১০/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১৪	০	৩	১০	৪	২৬	১৫	৭২ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
	২. প্রশিক্ষণ ব্যাগ (ক্যাডার কর্মকর্তা ও ননক্যাডার)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/ DPM	পরিচালক	GOB		প্রাক্কলিত তারিখ	২০/০৮/২০১৯	২৯/০৮/২০১৯	২৯/০৮/২০১৯	২৯/০৮/২০১৯	০১/০৯/২০১৯	০৩/০৯/২০১৯	-	১৭/০৯/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	০৯	০	০	৩	২	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৫	**৩২৫২১০১** বিছানাপত্র (বিছানার চাদর, বালিশের কভার, তোষক, জাজিম, মশারী, পাপষ ইত্যাদি)	সংখ্যা	-	RFQ	পরিচালক	GOB	২,৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	২৬/০৮/২০১৯	০৫/০৯/২০১৯	০৫/০৯/২০১৯	০৫/০৯/২০১৯	০৮/০৯/২০১৯	০৯/০৯/২০১৯	-	২৪/০৯/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৩	১	-	১৫	২৯দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৬	**৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী (মুদ্রণ ও মনিহারী)** এন্টি ভাইরাস, পেনড্রাইভ, প্রিন্টারের টোনার, ইউপিএস।	সংখ্যা	-	RFQ	পরিচালক	GOB	৩,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	০৮/১০/২০১৯	১৮/১০/২০১৯	১৮/১০/২০১৯	১৮/১০/২০১৯	১৯/১০/২০১৯	২২/১০/২০১৯	-	০৬/১১/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৫	২৯ দিন
								প্রকৃত তারিখ									

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুর সময়	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ/ দরপত্র কোটেশন বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র জমাদান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ/কার্যসম্পাদন নোটিশ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি/ ক্রয় শেষ সময়	মোট ক্রয় সম্পাদন সময়
পণ্য-০৭	৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারী (মুদ্রণ ওমনিহারী) (কাগজ, এলএটিসির লোগো সম্বলিত কলম, প্যাড, ফাইল কভার, খাম ইত্যাদি)	সংখ্যা	-	RFQ/DPM	পরিচালক	GOB	২,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	০১/১২/২০১৯	১০/১২/২০১৯	১০/১২/২০১৯	১০/১২/২০১৯	১১/১২/২০১৯	১৪/১২/২০১৯	-	২৯/১২/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৫	২৯ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৮	৩২৫৬১০৬ **পোশাক** (সাধারণ সরবরাহ এবং কাঁচামাল সামগ্রী) (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাজ পোষাক প্রাপ্যতা অনুযায়ী)	থোক		RFQ	পরিচালক	GOB	৯০	প্রাক্কলিত তারিখ	১৭/০৯/২০১৯	২৬/০৯/২০১৯	২৬/০৯/২০১৯	২৬/০৯/২০১৯	২৭/০৯/২০১৯	৩০/০৯/২০১৯	-	১৫/১০/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৫	২৯ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৯	**৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী** (টেবিল টেনিস, কেরাম বোর্ড, বিলিয়ার্ড বোর্ড)	সংখ্যা	-	RFQ/DPM	পরিচালক	GOB	১,২০	প্রাক্কলিত তারিখ	২০/১১/২০১৯	২৮/১১/২০১৯	২৮/১১/২০১৯	২৮/১১/২০১৯	০১/১২/২০১৯	০৩/১২/২০১৯	-	১৭/১২/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	০৮	০	০	৩	২	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-১০	**৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক:** (ইউপিএসসহ ডেস্কটপ কম্পিউটার-০৫টি, অটো ডুপ্লেক্স প্রিন্টার ০৫টি)	সংখ্যা	১০	OTM/ RFQ	পরিচালক	GOB	৬,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	০৩/০৯/২০১৯	১৭/০৯/২০১৯	১৭/০৯/২০১৯	২০/০৯/২০১৯	২৭/০৯/২০১৯	০৪/১০/২০১৯	০১/১১/২০১৯	১৫/১০/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১৪	০	৩	৭	৭	২৮	১৪	৭১ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-১১	**৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি** (স্প্লিট টাইপ এয়ার কুলার মেশিন(১/১.৫/ ২ টন) ও সাউন্ড সিস্টেম)	সংখ্যা	০৩টি	RFQ	পরিচালক	GOB	৩,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	০৮/০৮/২০১৯	১৮/০৮/২০১৯	১৮/০৮/২০১৯	১৮/০৮/২০১৯	২৬/০৮/২০১৯	২৮/০৮/২০১৯	০৪/০৯/২০১৯	১৬/০৯/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৮	২	৭	১২	৩৯ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-১২	**৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র** ক্রয়	সংখ্যা		RFQ	পরিচালক	GOB	৩,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	০৫/১২/২০১৯	১৪/১২/২০১৯	১৪/১২/২০১৯	১৪/১২/২০১৯	১৫/১২/২০১৯	২১/১২/২০১৯	-	০৫/০১/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	৯	০	০	১	৪	-	১৫	২৯ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-১৩	**৪১১৩৩০১ কম্পিউটার সফ্টওয়্যার (কম্পিউটার সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ)** ডরমিটরি সফটওয়্যার ও ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট অ্যাপস এবং অন্যান্য সফটওয়ার ইনসটলেশনের জন্য ১টি সার্ভার ক্রয়। *	সংখ্যা	৩	OTM/ RFQ	পরিচালক	GOB	১২,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১৮/০৯/২০১৯	০২/১০/২০১৯	০২/১০/২০১৯	০৪/১০/২০১৯	১১/১০/২০১৯	১৮/১০/২০১৯	১৫/১১/২০১৯	১৩/১২/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১৪	০	২	৭	৭	২৮	২৮	৮৬ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
						উপ-সর্বমোট	৭১,৩০										

ক্রয়ের ধরণঃ সেবা

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা (অর্থনৈতিক কোড সহ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুর সময়	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ/ দরপত্র কোটেশন বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র জমাদান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মুল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ/কার্যসম্পাদন নোটিশ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি/ ক্রয় শেষ সময়	মোট ক্রয় সম্পাদন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
সেবা -০১	৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (হারপিক, ফিনাইল, বিভিন্ন প্রকার ঝাড়ু, ভীম, বেলচা, মি. ব্রাসো ইত্যাদি)	সংখ্যা	-	RFQ/OTM	পরিচালক	GOB	৬০	প্রাক্কলিত তারিখ	২০/০৮/২০১৯	২৯/০৮/২০১৯	২৯/০৮/২০১৯	২৯/০৮/২০১৯	০১/০৯/২০১৯	০৩/০৯/২০১৯	-	১৭/০৯/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	০৯	০	০	৩	২	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০২	৩২১১১০৬ আপ্যায়ন খরচ (প্রশাসনিক)	থোক	-	DPM	পরিচালক	GOB	৭০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে								
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৩	৩২১১১০৭ যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)/ হায়ারিং চার্জ	সংখ্যা	০৯	RFQ	পরিচালক	GOB	৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে								
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৪	৩২১১১১১- সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	পরিচালক	GOB	৪,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	০৬/১০/২০১৯	১৬/১০/২০১৯	১৬/১০/২০১৯	১৬/১০/২০১৯	১৭/১০/২০১৯	২০/১০/২০১৯	-	০৪/১১/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৫	৩২১১১১৭ ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/ টেলেক্স	এমবিপিএস	৮০	RFQ	পরিচালক	GOB	৪,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১৫/০৭/২০১৯	২৫/০৭/২০১৯	২৫/০৭/২০১৯	২৫/০৭/২০১৯	২৮/০৭/২০১৯	২৮/০৭/২০১৯	৩১/০৮/২০১৯	০১/০৮/২০১৯	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৩	০	৩	১	১৭ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৬	৩২২১১০৬ পরিবহন ব্যয়	সংখ্যা		RFQ	পরিচালক	GOB	২৫	প্রাক্কলিত তারিখ									
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৭	৩২২১১০৯ ব্যবস্থাপনা ব্যয়	সংখ্যা		RFQ	পরিচালক	GOB	১,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFQ							
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৮	**৩২৫৭১০৩**- গবেষণা (পেশাগত সেবা)	সংখ্যা	-	RFQ	পরিচালক	GOB	৩০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০/০৩/২০২০	২০/০৩/২০২০	২০/০৩/২০২০	২০/০৩/২০২০	২৩/০৩/২০২০	২৫/০৩/২০২০	-	০৮/০৪/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৩	২	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
						উপ-সর্বমোট	১১,৩৫										

ক্রয়ের ধরণঃ কার্য

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুর সময়	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ/ দরপত্র কোটেশন বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র জমাদান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ/কার্যসম্পাদন নোটিশ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি/ ক্রয় শেষ সময়	মোট ক্রয় সম্পাদন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
কার্য -০১	৩২৫৮১০১ মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	থোক		সরাসরি নগদ মূল্যে	পরিচালক	GOB	১,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFQ/DPM							
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
কার্য -০২	**৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ)**	থোক		সরাসরি নগদ মূল্যে	পরিচালক	GOB	১,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFQ/DPM							
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
কার্য -০৩	**৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)** (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্পিকার,প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর মেরামত)।	থোক	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFQ/DPM	পরিচালক	GOB	৩,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে							
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
কার্য -০৪	**৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ)** (টেলিফোন, ফ্যাক্স মেশিন, সাউন্ড সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ফটোকপিয়ার মেরামত)	থোক	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFQ/DPM	পরিচালক	GOB	১,৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে							
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
কার্য -০৫	**৩২৫৮১০৮ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (মেরামত ও সংরক্ষণ)**	থোক	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFQ/DPM	পরিচালক	GOB	৩,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে							
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
কার্য -০৬	**৩২৫৮১১৯ বৈদ্যুতিক স্থাপনা (মেরামত ও সংরক্ষণ)** (এসি মেশিন, লিফট, শ্রেণীকক্ষ ও সম্মেলন কক্ষের লাইটিং এবং জেনারেটর মেরামত (বাৎসরিক মেয়াদে)।	থোক	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFQ/DPM	পরিচালক	GOB	৩,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে							
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
কার্য -০৭	৩২৫৮১৪০ মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ	থোক		সরাসরি নগদ মূল্যে	পরিচালক	GOB	১৭,৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	বিধি অনুযায়ী							
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
						উপ-সর্বমোট	৩০,০০										
						সর্বমোট	১১২,৬৫										