বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য ।

ক্রয়ের ধরণঃ পণ্য

দপ্তরের মোট বাজেটঃ ৮৩৬.৯৫ লক্ষ টাকা (অনুন্নয়ন)

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
ভূমি মন্ত্রণালয়,
৩/এ,নীলক্ষেত, কাটাবন, ঢাকা।
www.latc.gov.bd

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

৩২-পণ্য ও সেবার ব্যবহার

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুর সময়	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ/ দরপত্র কোটেশন বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র জমাদান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ/কার্যসম্পাদন নোটিশ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি/ ক্রয় শেষ সময়	মোট ক্রয় সম্পাদন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পণ্য-০১	**৩২১১১২৭ বইপত্র ও সাময়িকী**	সংখ্যা		DPM/RFQ	পরিচালক	GOB	১,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	০৮/১১/২০২০	১৭/১১/২০১৯	১৭/১১/২০২০	১৭/১১/২০২০	১৮/১১/২০২০	২১/১১/২০২০	-	০৬/১২/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	৯	০	০	১	৩	-	১৫	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০২	**৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়** (মুজিব শতবর্ষ পোষ্টার,ব্যানার,ফেস্টুন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ই-মিউটেশন সেবা জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস এওয়ার্ড প্রচারে জন্য বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন ও ষ্টার এবং পত্রিকা বিজ্ঞাপন ব্যয়)	থোক	নির্দেশনা অনুযায়ী	DPM/RFQ	**পরিচালক**	GOB	৩,১৫	প্রাক্কলিত তারিখ	২০/০৮/২০২০	২৭/০৮/২০২০	২৭/০৮/২০২০	২৭/০৮/২০২০	৩১/০৮/২০২০	০১/০৯/২০২০	০৭/০৯/২০২০	১৩/০৯/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	০৭	০	০	৪	১	৭	৬	২৫ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৩	**৩২১১১২৮- প্রকাশনা**	সংখ্যা	থোক	DPM/RFQ	পরিচালক	GOB	৪,৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০/০৩/২০২১	২০/০৩/২০২১	২০/০৩/২০২১	২০/০৩/২০২১	২৩/০৩/২০২১	২৫/০৩/২০২১	-	০৮/০৪/২০২১	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৩	২	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৪	**৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ :**																
	১. প্রশিক্ষণ সামগ্রী (সনদ, ফোল্ডার, বলপেন, প্যাড, অফসেট কাগজ, খাম, বই, পেনড্রাইভ ইত্যাদি)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/ DPM	পরিচালক	GOB	৪০,৩৩	প্রাক্কলিত তারিখ	০৫/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৬/১০/২০২০	১৯/১০/২০২০	-	০১/১১/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
	২. প্রশিক্ষণ ব্যাগ (ক্যাডার কর্মকর্তা ও ননক্যাডার কর্মচারী)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/ DPM	পরিচালক	GOB		প্রাক্কলিত তারিখ	০৫/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৬/১০/২০২০	১৯/১০/২০২০	-	০১/১১/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৫	**৩২৫২১০১ বিছানাপত্র** (বিছানার চাদর, বালিশের কভার, তোষক, জাজিম, হ্যাঙ্গার, মশারী, পাপষ, টাওয়েল, ডার্টি ক্লথ বাকেট ইত্যাদি)	সংখ্যা	-	OTM/RFQ	পরিচালক	GOB	৭,৪০	প্রাক্কলিত তারিখ	২৬/০৮/২০২০	০৫/০৯/২০২০	০৫/০৯/২০২০	০৫/০৯/২০২০	০৮/০৯/২০২০	০৯/০৯/২০২০	-	২৪/০৯/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৩	১	-	১৫	২৯দিন
								প্রকৃত তারিখ									

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুর সময়	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ/ দরপত্র কোটেশন বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র জমাদান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ/কার্যসম্পাদন নোটিশ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি/ ক্রয় শেষ সময়	মোট ক্রয় সম্পাদন সময়
পণ্য-০৬	**৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী (মুদ্রণ ও মনিহারী)** এন্টি ভাইরাস, পেনড্রাইভ, প্রিন্টারের টোনার, ইউপিএস।	সংখ্যা	-	OTM/RFQ / DPM	পরিচালক	GOB	৩,১৫	প্রাক্কলিত তারিখ	১৬/০৮/২০২০	৩০/০৮/২০২০	৩০/০৮/২০২০	০৭/০৯/২০২০	১৪/০৯/২০২০	২১/০৯/২০২০	১৯/১০/২০২০	১৬/১১/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১৪	০	৭	৭	৭	২৮	২৮	৯১ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৭	**৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারী** (মুদ্রণ ওমনিহারী) (কাগজ, এলএটিসির লোগো সম্বলিত কলম, প্যাড, ফাইল কভার, খাম ইত্যাদি)	সংখ্যা	-	OTM/RFQ/ DPM	পরিচালক	GOB	৩,৬৫	প্রাক্কলিত তারিখ	০১/১০/২০২০	১০/১০/২০২০	১০/১০/২০২০	১০/১০/২০২০	১১/১০/২০২০	১৪/১০/২০২০	-	২৯/১০/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৫	২৯ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৮	**৩২৫৬১০৬ পোশাক** (সাধারণ সরবরাহ এবং কাঁচামাল সামগ্রী) (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাজ পোষাক প্রাপ্যতা অনুযায়ী)	থোক		RFQ	পরিচালক	GOB	৩০	প্রাক্কলিত তারিখ	১৭/০৯/২০২০	২৬/০৯/২০২০	২৬/০৯/২০২০	২৬/০৯/২০২০	২৭/০৯/২০২০	৩০/০৯/২০২০	-	১৫/১০/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৫	২৯ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-০৯	**৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী** (ইয়োগা ম্যাট, মাল্টি স্ট্রেন্থ ফিটনেস ট্রেইনার, বিলিয়ার্ড বোর্ড ইত্যাদি)	সংখ্যা	-	RFQ/DPM	পরিচালক	GOB	১,২৫	প্রাক্কলিত তারিখ	১৯/১১/২০২০	২৮/১১/২০২০	২৮/১১/২০২০	২৮/১১/২০২০	০১/১২/২০২০	০৩/১২/২০২০	-	১৭/১২/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	০৯	০	০	৩	২	-	১৪	২৯ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-১০	**৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক:** (ইউপিএসসহ ডেস্কটপ কম্পিউটার-২৫টি, অটো ডুপ্লেক্স প্রিন্টার ০৫টি)	সংখ্যা	৩০	OTM/RFQ	পরিচালক	GOB	১৪,৪৫	প্রাক্কলিত তারিখ	১৬/০৮/২০২০	৩০/০৮/২০২০	৩০/০৮/২০২০	০৭/০৯/২০২০	১৪/০৯/২০২০	২১/০৯/২০২০	১৯/১০/২০২০	১৬/১১/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১৪	০	৭	৭	৭	২৮	২৮	৯১ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-১১	**৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি** (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি যা অন্য শ্রেণীবদ্ধ নয়): স্প্লিট টাইপ এয়ার কুলার মেশিন(০৪টন) ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (০৪টি)	সংখ্যা	০৮	OTM/RFQ /DPM	পরিচালক	GOB	৫,৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	১৬/০৮/২০২০	৩০/০৮/২০২০	৩০/০৮/২০২০	০৭/০৯/২০২০	১৪/০৯/২০২০	২১/০৯/২০২০	১৯/১০/২০২০	১৬/১১/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১৪	০	৭	৭	৭	২৮	২৮	৯১ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-১২	**৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র ক্রয়**	সংখ্যা	-	RFQ/DPM	পরিচালক	GOB	৭,৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	০৬/১২/২০২০	১৪/১২/২০২০	১৪/১২/২০২০	১৪/১২/২০২০	১৫/১২/২০২০	২১/১২/২০২০	-	০৫/০১/২০২১	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	৮	০	০	১	৪	-	১৫	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
পণ্য-১৩	**৪১১৩৩০১ কম্পিউটার সফ্টওয়্যার (**অনলাইনে প্রশিক্ষণের জন্য জুম সফটওয়্যার, ডরমিটরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এবং ল্যান স্থাপন।	সংখ্যা	৩	OTM/ RFQ /DPM	পরিচালক	GOB	৬,২০	প্রাক্কলিত তারিখ	০১/০৯/২০২০	১৪/০৯/২০২০	১৪/০৯/২০২০	২১/০৯/২০২০	২৮/০৯/২০২০	০৫/১০/২০২০	০২/১১/২০২০	৩০/১১/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১৪	০	৭	৭	৭	২৮	২৮	৯১ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
						উপ-সর্বমোট	৯৮,৩৮										

ক্রয়ের ধরণঃ সেবা

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা (অর্থনৈতিক কোড সহ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুর সময়	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ/ দরপত্র কোটেশন বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র জমাদান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ/কার্যসম্পাদন নোটিশ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি/ ক্রয় শেষ সময়	মোট ক্রয় সম্পাদন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
সেবা -০১	**৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী** (হারপিক, ফিনাইল, বিভিন্ন প্রকার ঝাড়ু, ভীম, বেলচা, মি. ব্রাসো, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদি)	সংখ্যা	-	RFP/OTM /DPM	পরিচালক	GOB	৬৫	প্রাক্কলিত তারিখ	২০/০৮/২০২০	২৯/০৮/২০২০	২৯/০৮/২০২০	২৯/০৮/২০২০	০১/০৯/২০২০	০৩/০৯/২০২০	-	১৭/০৯/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	০৯	০	০	৩	২	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০২	**৩২১১১০৬ আপ্যায়ন খরচ** (প্রশাসনিক)	থোক	-	DPM	পরিচালক	GOB	৮০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে								
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৩	**৩২১১১০৭ যানবাহন ব্যবহার** (চুক্তিভিত্তিক)/ হায়ারিং চার্জ	সংখ্যা	০৯	RFP/ DPM	পরিচালক	GOB	৫৫	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে								
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৪	**৩২১১১১১- সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়** (ফোল্ডার, ব্যাগ, প্যাড, কলম ইত্যাদি)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFP/ DPM	পরিচালক	GOB	১,১৫	প্রাক্কলিত তারিখ	০৫/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৬/১০/২০২০	১৯/১০/২০২০	-	০১/১১/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৫	**৩২২১১০৬ পরিবহন ব্যয়**	সংখ্যা		RFP/ DPM	পরিচালক	GOB	৩০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে								
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৬	**৩২২১১০৯ ব্যবস্থাপনা ব্যয়**	সংখ্যা		RFP/ DPM	পরিচালক	GOB	১১,৬০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে								
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৭	**ভ্রমণ ব্যয়** –বিদেশ ভ্রমণ	থোক	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM/ MOU	পরিচালক	GOB	১০০,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০/০১/২০২১	২০/০১/২০২১	২০/০১/২০২১	২০/০১/২০২১	২৩/০১/২০২১	২৫/০১/২০২১	-	০৮/০২/২০২১	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৩	২	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
সেবা -০৮	**৩২৫৭১০৩- গবেষণা** (পেশাগত সেবা)	সংখ্যা	-	RFP/ DPM	পরিচালক	GOB	৩৫	প্রাক্কলিত তারিখ	১০/০৩/২০২১	২০/০৩/২০২১	২০/০৩/২০২১	২০/০৩/২০২১	২৩/০৩/২০২১	২৫/০৩/২০২১	-	০৮/০৪/২০২১	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৩	২	-	১৪	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
						উপ-সর্বমোট	১১৫,৪০										

ক্রয়ের ধরণঃ কার্য

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুর সময়	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ/ দরপত্র কোটেশন বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র জমাদান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ/কার্যসম্পাদন নোটিশ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি/ ক্রয় শেষ সময়	মোট ক্রয় সম্পাদন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
কার্য -০১	**৩২৫৮১০১ মোটরযান** (মেরামত ও সংরক্ষণ)	থোক	-	DPM	পরিচালক	GOB	১,১০	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFQ/DPM							
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
কার্য -০২	**৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ)**	থোক	-	RFP/ DPM	পরিচালক	GOB	৩,১৫	প্রাক্কলিত তারিখ	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFQ/DPM							
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
কার্য -০৩	**৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)** কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্পিকার,প্রিন্টার মেরামত)।	থোক	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFP/ DPM	পরিচালক	GOB	২,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	০১/১১/২০২০	১১/১১/২০২০	১১/১১/২০২০	১১/১১/২০২০	১৫/১১/২০২০	২০/১১/২০২০	২৭/১১/২০২০	১৭/১২/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৪	৫	৭	২০	৪৬ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
কার্য -০৪	**৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ)** (টেলিফোন, ফ্যাক্স মেশিন, সাউন্ড সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ফটোকপিয়ার মেরামত)	থোক	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFP/ DPM	পরিচালক	GOB	২,০০	প্রাক্কলিত তারিখ	২৯/০৭/২০২০	০৭/০৮/২০২০	০৭/০৮/২০২০	০৭/০৮/২০২০	০৯/০৮/২০২০	১২/০৮/২০২০	১৯/০৮/২০২০	০৯/০৯/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	০৯	০	০	২	৩	৭	২১	৪২ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
কার্য -০৫	**৩২৫৮১০৮ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (মেরামত ও সংরক্ষণ)**	থোক	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFP/ DPM	পরিচালক	GOB	২,১০	প্রাক্কলিত তারিখ	০১/১০/২০২০	১১/১০/২০২০	১১/১০/২০২০	১১/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৮/১০/২০২০	২৫/১০/২০২০	১৫/১১/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৪	৩	৭	২০	৪৪ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
কার্য -০৬	**৩২৫৮১১৯ বৈদ্যুতিক স্থাপনা (মেরামত ও সংরক্ষণ)** (এসি মেশিন, লিফট, শ্রেণীকক্ষ ও সম্মেলন কক্ষের লাইটিং এবং জেনারেটর মেরামত (বাৎসরিক মেয়াদে)।	থোক	প্রয়োজন সাপেক্ষে	RFP/ DPM	পরিচালক	GOB	৪,২০	প্রাক্কলিত তারিখ	২৭/০৮/২০২০	০৬/০৯/২০২০	০৬/০৯/২০২০	০৬/০৯/২০২০	০৯/০৯/২০২০	১২/০৯/২০২০	১৯/০৯/২০২০	০৯/১০/২০২০	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৩	৩	৭	২০	৪৩ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
						উপ-সর্বমোট	১৪,৫৫										
						সর্বমোট	২২৮,৩৩										